

Утверждаю:  
 Главный врач «КГП на ПХВ  
 «Мамлютская районная больница» КГУ  
 «Управление здравоохранения акимата СКО»


  
 Коробкова М. Г.

Наименование работ	№ кабинетов	Ед. Измерения	Число
Демонтаж полового покрытия (плитки)		314,6 м. кв	С 18-22 мая
Демонтаж плинтуса деревянный, пластиковый		141,2 м. п	С 18-22 мая
Демонтаж пожарной сигнализации			С 22-24 мая
Демонтаж электричества			С 25-29 мая
Плинтуса керамическая плитка, бетон		92 м. кв	С 18-22 мая
Снятие линолеума		161 м. кв	С 22-24 мая
Демонтаж деревянных перегородок		11,4 м. п	22 мая
Очистка от строительного мусора		5 тонн	22 мая
Очистка строительного мусора		6,42 тонн	25 мая
Очистка строительного мусора		13 тонн	28 мая
Очистка потолков		391,2 м. кв	С 18-3 июля
Очистка стен (плитка)		500 м. кв	С 24-26 мая
Очистка стен от краски		600 м. кв	С 24-5 июля
Очистка цементного пола		314,6 м. кв	С 27-28 мая
Шпаклевка на 1 слой потолков	12-20, 19А, 19Б	77,6 м. кв	С 25-27 мая
Шпаклевка стен и потолка	10,11		С 27-31 мая
Перегородки гипсокартонные	10		С 2-10 июня
Шпаклевка стен и потолков	67,68		С 31-4 июня
Оконные проемы демонтаж	12,14,15,18,19А, 20Б	6 шт.	28 мая
Монтаж окон ПВХ	12,14,15,18,19А, 20Б	6 шт.	28 мая
Монтаж оконных блоков	10,11,68,67	8 шт	5-7 июня
Демонтаж окон	10,11,68,67	8 шт	5 июня
Очистка строительного мусора		8 тонн	С 30-1 июня
Монтаж плитки		300 м. кв	С 1-30 июня
Демонтаж дверей		45 м. кв	С 20-23 мая
Демонтаж отливов		62 м. п	24 мая
Шпаклевка потолка		200 м. кв	С 1-30 июня
Шпаклевка стен		474,4 м. кв	С 1-30 июня
Линолеум		161,2 м. кв	С 1-30 июня
Стяжка пола		161,2 м. кв	С 15-30 июня
Оконные блоки		17 шт.	С 10-30 июня




Очистка от мусора		40 тонн	С 1-30 июля
Шпаклевка потолка		200 м. кв	С 1-30 июля
Шпаклевка стен		361,9 м. кв	С 1-30 июля
Монтаж плитки		500 м. кв	С 1-30 июля
Установка дверей			С 1-30 июля
Демонтаж дверей		9,7225 м. кв.	С 1-30 июля
Шпаклевка потолков		91,2	С 1-15 августа
Шпаклевка стен		100 м. кв.	С 1-15 августа
Очистка потолка		100 м. кв.	С 10-20 июля
Очистка стен от краски		161,9 м. кв.	С 1-10 июля
Очистка стен от плитки		38,5 м. кв.	С 10-20 июля
Монтаж плитки		95,42 м. кв.	С 1-15 августа
Монтаж откосов			С 15-20 августа
Покраска радиаторов			С 10-20 августа

Директор «ТОО Құрылыс-Сервис-СК»



Марлагин А. И.

Утверждаю  
 Главный врач «КГП на ПХВ  
 Мамлютская районная больница КГУ  
 Управления здравоохранения акимата СКО»  
 Коробкова М,Г,

### График проведения работ

«Капитальный ремонт(замена больничного лифта в трех этажном корпусе Мамлютской центральной районной больницы)»

№ п/п	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Количество рабочих	рабочих (центр занятости)	Июнь				Июль				Август				Сентябрь			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Поставка больничного лифта ЛБ-0505 на объект	лифт	1	2	2																
2	Демонтаж – монтаж больничного лифта	шт	1	2	2																
3	Пуско-наладка больничного лифта	шт	1	2	2																
4	Электротехнические работы	шт	1	2	2																
5	Общестроительные работы	шт	1	2	2																
6	Приемо-сдаточная комиссия	шт	1	2	2																

Директор ТОО "ПавлодарЛифтСервис"



М.Редько



Утверждаю  
 Главный врач «КГП на ПХВ  
 Мамлютская районная больница КГУ  
 Управления здравоохранения акимата СКО»  
 Коробкова М.Г.

График производства работ

Капитальный ремонт помещений 1-го и 2-го этажа поликлиники с теплым переходом здания КГП на ПХВ  
 "Мамлютская районная больница" по адресу: г.Мамлютка, ул.Школа-интернат, д.17

№	Наименование вида работ	ед. изм.	объем работ	кол-во работ	кол-во работ	Недели															
						МАЙ			ИЮНЬ			ИЮЛЬ			АВГУСТ						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ремонт потолков	м2	626	5	5	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	55	55	56	
2	Ремонт стен	м2	1573	5	5	80	80	80	80	80	115	115	115	115	115	115	115	115	125	128	
3	Ремонт полов	м2	395	4		20	20	20	20	20	20	20	20	20	39	39	39	39	39		
4	Замена дверей	шт	25	2									5	5	5			5	5		
5	Замена окон	шт	19	4										4	5	5	5				
6	Электротехнические работы	работа	100%	2								###	15%			15%	###			15%	25%

Директор ИИП



*Александр Геннадиевич*

Кулешов А.Г.