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Наименование
работ

№ кабинетов Ед. Измерения Число

Демонтаж полового покрытия 
(плитки)

314,6 м. кв
!

С 18-22 мая

Демонтаж плинтуса деревянный, 
пластиковый

141,2 м. п С 18-22 мая
I

Демонтаж пожарной 
сигнализации

С 22-24 мая |

Демонтаж электричества С 25-29 мая
Плинтуса керамическая плитка, 
бетон

92 м. кв С 18-22 мая
I

Снятие линолеума 161 м. кв С 22-24 мая
Демонтаж деревянных 
перегородок

11,4 м. п 22 мая

Очистка от строительного
мусора

5 тонн 22 мая

Очистка строительного мусора 6,42 тонн 25 мая
Очистка строительного мусора 13 тонн 28 м ая
Очистка потолков 391,2 м. кв С 18-3 июля
Очистка стен (плитка) 500 м. кв С 24-26 мая
Очистка стен от краски 600 м. кв С 24-5 июля
Очистка цементного пола 314,6 м. кв С 27-28 мая
Шпаклевка на 1 слой потолков 12-20,19А, 19Б 77.6 м. кв С 25-27 мая
Шпаклевка стен я потолка 10,11 С 27-31 мая |
Перегородки гипсокартонные 10 С 2-10 июня
Шпаклевка стен и потолков 67,68 С 31-4 июня
Оконные проемы демонтаж 12,14,15,Ш 9 А  

,20Б
6 шт. 28 мая

Монтаж окон ПВХ 12,14,15,18,19А 
,20Б

6 шт. 28 мая

Монтаж оконных блоков 10,11,68,67 8 шт 5-7 июня
Демонтаж окон 10,11.68,67 8 шт 5 июня
Очистка строительного мусора 8 тонн С 30-1 июня
Монтаж плитки 300 м. кв С 1-30 июня
Демонтаж дверей 45 м. кв С 20-23 мая
Демонтаж отливов 62 м. п 24 мая
Шпаклевка потолка 200 м. кв 1 С 1-30 нюня
Шпаклевка стен 474,4 м. кв С 1-30 июня
Линолеум 161,2 м. кв О о о

Стяжка пола 161,2 м. кв С 15-30 июня
| Оконные блоки 17 шт. О о О-» о с



Очистка от мусора 40 тонн С 1-30 июля
III паклевка п отопка 200 м. кв С 1-30 июля
Шпаклевка стен Зб1,9м.кв С 1-30 июля
Монтаж плитки 500 м. кв С 1-30 июля
Установка дверей С 1-30 июля
Демонтаж дверей 9,7225 м.кв. С 1-30 июля
Шпаклевка потолков 91,2 С 1-15 августа
Шпаклевка стен 100 м.кв. С 1-15 августа
Очистка потолка 100 м.кв. С 10-20 июля
Очистка стен от краски 161,9 м.кв. С 1-10 июля
Очистка стен от плитки 38,5 м.кв. С 10-20 июля
Монтаж плитки 95,42 м.кв. С 1-15 августа
Монтаж откосов С 15-20 августа
Покраска радиаторов С 10-20 августа
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График проведения работ

«Капитальный ремонт(замена больничного лифта в трех этажном корпусе Мамлютекой центральной районной больницы»
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Поставка больничного лифта Лб-0505 на 
объект лифт 1 2 2

2 Демонтаж -  монтаж больничного лифта шт 1 Ъ 2 :>я .
3 Пуско-шладка; больничного лифта ця , 1 2 2
4 Эл ектротехн и ческие работы шт : 1 2 2 1, .

5 Общестроител ьн ые работы ' 1ЛГГ ! 1 г, : 2 I
. .

6 Приемо-сдаточная комиссия , ^ 2:--- . 2 1

Директор ТОО "ПавлодарЛифтСе М.Редько
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Капитальный ремонт помещений 1-го и 2-го этажа поликлиники с теплым переходом здания КГП на ПХВЙуШ р.:-|шр.Ш .... а> „ _ - * •- ■■■ ■ а ... - Л'®|.
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Недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Ремонт потолков м2 626 5 5 35 35 35 35 40 40 40 40 40 ■ о 40 40 5': 55 56

2 Ремонт стен м2 1573 5 5 •|25 т
3 Ремонт полов м2 395 4 20 ’-920 - 20 20 20 20 = 20 20 20 ОГМ ' 39 39 30 39

4 Замена дверей шт 25 2 Ь : Я г- 
-
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■ |
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$ А 4 5 5 .

6 Электротехнические работы работа 100% 2 ### 15% 15% # р 15% 25%

Директор Крутая ов»
Александр
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