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№ Наименование работ 1-го этажа с теплым 
переходом поликлиники

Начало
работы

окончание
работы

Объем Ж :
работы

1 демонтаж деревянных заполнений дверных 
проемов

20.06.20 27.06.20 76,07 ь2

2 Разбор ка плинтусов 2«.06.20 27.06.20 97.5м.п.
3 Разборка покрытий иолов из лииолиума 20.06.20 27.06.20 200,7м2
4 Разборка дощатых полов 21.06.20 27.06.20 184,4 м2
5 Очистка потолков 22.05.20 07.07.20 270,8м2

! 6 Очистка стен 23.05.20 15.07.20 505,2 м2
| 7 Огрун говка иотол ков 23.05.20 15.07.20 270,2 м2

8 о грунтовка стен 24.05.20 20.07.20 270,2м2
9 Сплошное выравнивание потолков 24.06.20 30.07.20 270,м2
10 Сплошное выравнивание стен 24.06.20 15.08.20 505,2м2
11 Покраска потолков 30.06.20 05.08.20 270,2 м2
12 Покраска стен 30.06.20 20.08.20 505,2м2
13 Устройство цементно-песочных стяжек 25.07.20 01.08.20 108 м2
14 Устройстводосчатых покрытий полов 01.08.20 18.08.20 98м2
15 Устройство покрытий полов из ОСП 25.06.20 29.08.20 108,7м2
16 Устройство покрытий полов из лииолиума 07.08.20 30.08.20 108,7м2
17 Устройство плинтусов 08.08.20 11.08.20 115м. п.
18 Заполнение дверных проемов 07.08.20 10.08.20 35,27м2
19 Облицовка полов керамической плиткой и 

фартуков на стенах
12.07.20 29.08.20 68м2

20 Электромонтажные работы 18-ЙЗДДЦ^ 30.07.20

21 Устройство радиаторов к а 
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